	ArtSearch - Cronograma			
1	Análise			
1.1	Termo de abertura	18/04/22	24/04/22	100 %
1.1.1	Levantamento de Requisitos	18/04/22	24/04/22	100 %
2	Desenho			
2.1	Banco de dados	18/10/22	18/10/22	100 %
2.2	Design de telas	18/10/22	18/11/22	100 %
3	Código			
3.1	Desenvolvimento Web	01/03/23	01/04/23	100 %
3.2	Banco de dados	10/03/23	25/03/23	100 %
3.3	Sistema de Pesquisas	01/08/23	26/09/23	100 %
3.4	Mapa de Lojas	01/08/23	26/09/23	100 %
3.5	Relatórios	01/08/23	25/10/23	100 %
3.6	Desenvolvimento Mobile	01/08/23	30/09/23	100 %
4	Testes			
4.1	Registro de usuários e produtos	20/09/23	25/10/23	100 %
4.2	Sistema de Pesquisas	20/09/23	25/10/23	100 %
4.3	Mapas	20/09/23	25/10/23	100 %
5	Implementação			
5.1	Upload para o servidor da Unicamp	25/09/23	-	100 %